


GRUPPO

Berlingo

SISCAP (siscap-berlingo.com)

Documento de Entrega del Proyecto

Fecha: 07/marzo/2019

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| GRUPPO  | SISCAP (siscap-berlingo.com) | Fecha: 07/marzo/2019 |
| | Documento de Entrega del Proyecto | Página: 1 de 3 |

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|---------------|---------|---|---------------|
| 07/marzo/2019 | 1.0 | Sistema de capacitación para asociados de Gruppo Berlingo | Javier Olguín |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| GRUPPO Berlingo | SISCAP (siscap-berlingo.com) | Fecha: 07/marzo/2019 |
| | Documento de Entrega del Proyecto | Página: 2 de 3 |

Introducción

Plataforma desarrollada por Grupo Berlingo para todos los asociados de la compañía. El sistema permite controlar la información compartida sobre marcas y equipos con las que se trabaja, con la finalidad de capacitar a los asociados. Además, desde el sistema se gestionarán los accesos a la plataforma.

Información del proyecto

| Datos | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Proyecto | SISCAP Berlingo |
| Fecha de inicio | 07/febrero/2019 |
| Cliente | RR. HH. y Capacitación Técnica |
| Desarrollador encargado | Javier Olguín |

Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal a la primera etapa del proyecto, por las razones especificadas en la siguiente tabla. Marcar con una "X" la razón de cierre:

| | |
|---|---|
| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente | X |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente | |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto | |

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados:

| Entregable | Aceptación (Si/No) | Observaciones |
|-----------------------|--------------------|--|
| Plataforma SISCAP | Si | Conozcamos etapa de evaluación de 1 semana / falta dirección dominio de flartius |
| Manuales de operación | Si | Ninguna |

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:




- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| GRUPPO Berlingo | SISCAP (siscap-berlingo.com) | Fecha: 07/marzo/2019 |
| | Documento de Entrega del Proyecto | Página: 3 de 3 |

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Liberación de la aplicación desarrollada.
- Archivo de la documentación del proyecto.

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| Elaboró | Revisó |
|---|--|
|  Javier Olguín Desarrollador |  Juan Manuel Castillo Gerente de Sistemas |
| Aprobó | |
| Teresa Vargas Gerente de RR. HH. |  11-marzo-2019 Bryan Ramírez Especialista Cap. Técnica |